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中德证券有限责任公司 

关于启迪环境科技发展股份有限公司 

2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 

 

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为启迪环境

科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”或“公司”）非公开发行股票持续督

导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司

规范运作指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件

的要求，就启迪环境2020年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 

一、募集资金基本情况 

（一）实际募集资金金额、资金到位时间 

经中国证券监督管理委员会《关于核准启迪桑德环境资源股份有限公司非公开发

行股票的批复》（证监许可[2017]752号）核准启迪桑德环境资源股份有限公司采用非

公开发行方式发行人民币普通股（A 股）167,544,409股，发行价格为每股27.39元。截

止2017年7月26日，本公司实际已非公开发行人民币普通股（A股）167,544,409股，募

集资金总额4,589,041,362.51元，扣除各项发行费用
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2018年度，募集资金项目投入金额合计50,644.95万元，均系直接投入承诺投资项

目。截止2018年12月31日，累计使用募集资金359,511.87
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公司与保荐机构、相关银行签署的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所

监管协议范本不存在重大差异，截至2019年12月31日止，监管协议均得到了切实有效

的履行。 

截止2020年12月31日，本公司共有17个募集资金账户，已撤销银行账户9个，剩

余8个募集资金账户存放情况如下： 

单位：元 

开户单位 开户行 账号 募集资金余额 

启迪环境科技发展股份有限公

司 

湖北银行股份有限公司宜

昌分行营业部 
110100120100013962 891.41 

启迪环境科技发展股份有限公

司 

中国农业银行股份有限公

司北京中关村分行 
11250801040025171 23,572.24 

合加新能源汽车有限公司 
浙商银行股份有限公司武

汉分行营业部 
5210000010120100076288 5,715,139.85 

合加新能源汽车有限公司 
中信银行股份有限公司汉

口支行 
8111501012200423596  

鸡西德普环境资源有限公司 
兴业银行股份有限公司哈

尔滨分行营业部 
562010100100885488  

芜湖桑青生物科技有限公司 
中国农业银行股份有限公

司芜湖铁山支行 
12630201040020127  

咸阳逸清生物科技有限公司 
上海浦东发展银行股份有

限公司咸阳分行 
28210078801600000006  

祁阳祁美环卫工程有限公司 湖北银行宜昌分行 110100120100016015 1,082.81 

合计  5,740,686.31 

注：截止2021年3月27日，公司已全部完成17个募集资金专户的注销手续，同时公司与保荐机构、相关开户银行签署的募

集资金监管协议随之终止。 

三、本年度募集资金的实际使用情况 

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。 

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 

（一）变更募集资金投资项目情况 

本年度变更募集资金投资项目情况详见附件2：变更募集资金投资项目情况表。 

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况 

公司募集资金投资项目无对外转让或置换的情况。 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、



4  

完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。 

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见 

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对董事会编制的《启迪环境科技发展股份有

限公司关于2020年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》进行了专项核查，并

出具了《启迪环境科技发展股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》。

报告认为：“公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所

有重大方面公允反映了2020年度募集资金实际存放与使用的情况。” 

七、保荐机构核查意见 

经核查，本保荐机构认为：启迪环境2020年度募集资金存放和使用符合《上市公

司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所

股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法规和文件的规定，

对募集资金进行了专户存放和专项使用，募集资金具体使用情况和启迪环境已披露情

况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集

资金的情形。 

（以下无正文） 
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附件 1： 

募集资金使用情况对照表 

单位：万元 

募集资金总额  455,314.14 本年度投入募集资金总额 3,078.20 

报告期内变更用途的募集资金总额 80,804.71 

已累计投入募集资金总额 375,852.69 累计变更用途的募集资金总额 115,804.71 

累计变更用途的募集资金总额比例 25.43% 

承诺投资项目资金

投向 

是否已

变更项

目（含

部分变

更） 

募集资金

承诺投资

总额 

调整后投

资总额(1) 

本年度投

入金额 

截至期末累

计投入金额
(2) 

截至期末

投入进度

（%）(3)

＝(2)/(1) 

项目达到预

定可使用状

态日期 

本年度实

现的效益 

是否达

到预计

效益 

项目可行

性是否发

生重大变

化 

环卫一体化平台及

服务网络建设项目 
否 95,330.10 95,330.10 2,121.00 74,182.49 77.82 2019.4.30 17,000.90 不适用 是 

湖北合加环卫车改

扩建项目 
否 49,000.00 49,000.00 957.20 10,840.37 22.12 2021.3.31 不适用 不适用 是 

湖北合加环境技术

研发中心建设项目 
是 49,000.00 14,000.00    2020.3.31 不适用 不适用 是 

兰陵垃圾发电项目 否 20,000.00 20,000.00  19,995.31 99.98 2018.06.30 2,170.02 是 否 

鸡西垃圾焚烧发电

项目 
否 22,000.00 22,000.00  22,000.00 100.00 2018.12.31 不适用 不适用 否 

辛集垃圾发电项目 否 20,000.00 20,000.00  19,993.32 99.97 2018.12.31 1,746.47 是 否 

淮南餐厨项目 否 5,000.00 5,000.00  4,999.23 99.98 2018.12.31 不适用 不适用 否 

淮北餐厨项目 否 9,000.00 9,000.00  8,994.69 99.94 2017.12.31 -707.37 否 否 

咸阳餐厨项目 否 7,000.00 7,000.00  7,000.00 100.00 2018.6.30 698.87 是 否 

衡阳餐厨项目 否 6,000.00 6,000.00    2018. 6.30 -484.6 否 否 

芜湖餐厨项目 否 5,000.00 5,000.00  5,000.00 100.00 2018.6.30 -1,080.5 否 否 
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晋宁区生物质资源

化利用处理项目 
是  4,300.00  4,299.98 100.00 2019.6.30 不适用 不适用 否 

迁安市生活垃圾焚

烧发电项目  
是  14,100.00  14,100.00 100.00 2020.9.30 不适用 不适用 否 

通辽市垃圾无害化

处理厂改造工程  
是  8,600.00  8,599.95 100.00 2020.6.30 不适用 不适用 否 

祁阳县城乡环卫一

体化 PPP 项目 
是  8,000.00  7,863.31 98.29 2020.9.30 不适用 不适用 否 

补充流动资金 否 117,984.04 117,984.04  117,984.04 100.00 不适用 不适用 不适用 否 

偿还公司部分有息

债务 
否 50,000.00 50,000.00  50,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否 

合计  455,314.14 455,314.14 3,078.20 375,852.69      

未达到计划进度或预计收益的情况和原因

（分具体项目） 

1、环卫一体化平台及服务网络建设项目主要投资建设内容基本完成，部分项目建设因所服务区域

城市建设规划调整未全部完成，因此部分项目尚未整体达到预定可使用状态。 

2、湖北合加环卫车改扩建及环境技术研发中心建设项目建设规模基本满足公司生产运营需求，因

此决定终止对该项目的继续投入。  

3、鸡西垃圾焚烧发电项目于报告期内进入试运行阶段，目前尚未产生收益。 

4、淮南餐厨项目、晋宁区生物质资源化利用处理项目已完成募集资金承诺建设内容，积极进行项

目安装调试工作和项目工程验收手续的办理。  

5、2020 年上半年，淮北餐厨、咸阳餐厨、衡阳餐厨、芜湖餐厨项目实际进场垃圾量受新冠疫情影

响有所下降，处理量未能达到项目设计处理量。  

6、公司已完成对迁安市生活垃圾焚烧发电项目、通辽市垃圾无害化处理厂改造工程、祁阳县城乡

环卫一体化 PPP 项目的募集资金投放，项目建设工作在有序推进过程中。 

项目可行性发生重大变化的情况说明 

1、公司所实施的环卫一体化平台及服务网络建设项目是基于公司环卫项目实际的建设、运营和平

台建设需求所进行的。目前，项目主要投资建设内容基本完成，部分项目建设因所服务区域城市建

设规划调整未全部完成。为有效降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，降低财务费用，

经公司第九届董事会第三十七次会议审议决定终止对环卫一体化平台及服务网络建设项目的投资，

并将节余的募集资金用于永久补充公司流动资金，原募投项目如后续仍需支付款项将全部由公司自

有资金支付。 

2、湖北合加环卫车改扩建及环境技术研发中心建设项目原计划分别于 2021 年 3 月 31 日及 2020 年

3 月 31 日完成项目建设。该项目地处湖北咸宁，2020 年度项目建设进度受新冠疫情影响严重，复工

时间较晚，目前建设进度较原计划滞后。根据公司经营管理层对该项目的综合评审，目前该项目建
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设规模基本满足公司生产运营需求，因此决定终止对该项目的继续投入。后续如需继续扩大生产规
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2、湖北合加环卫车改扩建及环境技术研发中心建设项目原计划于 2021 年 3 月 31 日完成项目建设。

该项目地处湖北咸宁，2020 年度项目建设进度受新冠疫情影响严重，复工时间较晚，目前建设进度

较原计划滞后。根据公司经营管理层对该项目的综合评审，目前该项目建设规模基本满足公司生产

运营需求，因此决定终止对该项目的继续投入。后续如需继续扩大生产规模，公司全资子公司合加

新能源汽车有限公司将以自有资金继续投入。经公司第九届董事会第三十七次会议审议，决定将上

述ñ湖北合加环卫车改扩建及环境技术研发中心建设项目ò中的部分募集资金 52,159.63 万元及其利息

用于永久补充流动资金。 

尚未使用募集资金用途及去向 永久补充流动资金 

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情

况 
无  
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附件 2： 

变更募集资金投资项目情况表 

                           单位：万元 

变更后的项目 
对应的原承诺项

目 

变更后项目拟

投入募集资金

总额（1） 

本年度实际

投入金额 

截至期末实际

累计投入金额
(2) 

截至期末投资

进度（%）
(3)=(2)/(1) 

项目达到预定

可使用状态日

期 

本年度实

现的效益 

是否达

到预计

效益 

变更后的项目可

行性是否发生重

大变化 

晋宁区生物质资

源化利用处理项

目 

湖北合加环境技

术研发中心建设

项目 

4,300.00  4,299.98 100.00 2019.6.30 不适用 不适用 否 

迁安市生活垃圾

焚烧发电项目 

湖北合加环境技

术研发中心建设

项目 

14,100.00  14,100.00 100.00 2020.9.30 不适用 不适用 否 

通辽市垃圾无害

化处理厂改造工

程 

湖北合加环境技

术研发中心建设

项目 

8,600.00  8,599.95 100.00 2020.6.30 不适用 不适用 否 

祁阳县城乡环卫

一体化 PPP 项目 

湖北合加环境技

术研发中心建设

项目 

8,000.00  7,863.31 98.29 2020.9.30 不适用 不适用 否 

节余募集资金用

于永久补充流动

资金 

 80,804.71  80,804.71 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 

合计  115,804.71   115,667.95      
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票募集资金投资项目的公告》，公告编号：2018-150。 

2、2020 年 11 月 13 日，公司召开第九届董事会第三十七次会议审议

通过《关于公司非公开发行股票募投项目结项及终止暨节余募集资

金用于永久补充流动资金的议案》，将公司非公开发行股票募投项

目结项及终止，同时节余募集资金合计 80,000.00 万元及利息全额用

于永久补充公司流动资金，将不再归还至公司募集资金专户。2020

年 12 月 4 日，公司召开 2020 年第七次临时股东大会审议通过了《关

于公司非公开发行股票募投项目结项及终止暨剩余募集资金用于永

久补充流动资金的议案》。 

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 

1、晋宁区生物质资源化利用处理项目已完成募集资金承诺建设内

容，积极进行项目安装调试工作和项目工程验收手续的办理。  

2、公司已完成对迁安市生活垃圾焚烧发电项目、通辽市垃圾无害化

处理厂改造工程、祁阳县城乡环卫一体化 PPP项目的募集资金投放，

项目建设工作在有序推进过程中。 

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无 

 


